

## Update agripreneurship project – fase 2



Update: Fase 2

Mei 2022

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan fase 2. Inmiddels is het gelukt om het grootste deel te implementeren wat binnen fase 2 valt. De op te leveren zaken in fase 2 zijn:

- Kassen
- Biologische compost
- Irrigatiesysteem
- Pakhuis incl. inventaris
- Training deel 1
- Uitbreiden beveiliging

## Kassen

In plaats van met kassen te werken hebben we dit jaar nog gewerkt met de schaduwnetten. De kassen zouden met name voor de “nursery” gebruikt worden, omdat de kiemplanten met name extra bescherming tegen het weer nodig hebben, maar de schaduwnetten hebben tot nu toe goed de kiemplanten beschermd. We wachten nog even met het implementeren van de kassen, omdat nieuwe kiemplanten voorlopig niet nodig zijn.



## Biologische compost

Ondanks dat dit misschien niet het meest spannende item is van de implementatie, is dit wel van belang voor het snel groeien van de gewassen. De gewassen groeien namelijk behoorlijk snel. Onderstaand hebben we foto's toegevoegd van het implementeren van de biologische compost.



## Irrigatiesysteem

Het irrigatiesysteem functioneert volledig. In een eerdere update was de watertank al geplaatst en is een zogeheten "borehole" geslagen. Het systeem is heel efficiënt, het water wordt niet gespreid maar gaat via kleine gaatjes direct naar de gewassen toe. De waterdruk kan handmatig worden aangepast, zodat het mogelijk is om de watertoevoer toe te spitsen op het gewas en op het seizoen. Zie onderstaand foto's van het resultaat



## Pakhuis inclusief inventaris

Het pakhuis betreft flinke containers met meer dan voldoende opslagruimte en koeling voor de oogsten. De eerste oogst wordt verwacht per eind juni en dan wordt deze gekoeld opgeslagen. De containers hebben koel elementen waardoor dit mogelijk is. Er zijn al afnemers geregeld die de oogsten zullen opkopen. Dit is deels via de netwerken van de vrouwen. Het is fantastisch om te zien hoe zij al aan het ondernemen zijn. Zoals jullie inmiddels weten zijn we van plan om de containers te verrijken met designs ter waardering van het project en onze partnership! De containers hebben zes lange kanten en het idee is om per container één design aan beide lange kanten te implementeren. Dus in totaal drie verschillende designs. Maar, we zijn hierin nog flexibel en staan open voor jullie feedback en ideeën. Zodra we goedkeuring hebben van de designs zal tegelijkertijd ook de binnenzijde van de containers en het dak worden klaargemaakt voor gebruik. Dit is ruim op tijd voor de eerste oogst.



## Training deel 1

In de vorige rapportage van maart 2022 hebben we al benoemd dat we waren gestart met het trainen van de eerste groep vrouwen. Dit ging om training omtrent “*work readiness*”, family planning en financiële masterclasses naast het helpen opstarten van alles op het land. Nu is de training op het land in volle gang en het is fantastisch om te zien hoe de training wordt ervaren. De training gaat nu in op de volgende zaken:

- Kwekerij
- Tunnelkas
- Verpakking, verkoeling en conservering
- Distributie en transport
- Verkoop en marketing
- Beveiliging
- Onderhoud en facilitair

Dit om de vrouwen klaar te stomen om tijdens en na de training in één (of meer) van bovenstaande specialisaties aan de slag te gaan en een eigen inkomen te genereren. We bevorderen het om zo snel mogelijk al (dus tijdens de training) te beginnen met het starten van een onderneming (bijvoorbeeld dat iemand die de groenten wilt transporteren, dat die al start met transport met grote kruiwagen of bakfiets en een klein klantenbestand opbouwt). Dit verhoogt hun slagingskansen na de training en maakt het voor ons gemakkelijk om te weten waarvoor we het beoogde startkapitaal te zijner tijd effectief kunnen inzetten.

Onderstaand zijn enkele foto's toegevoegd van de voortgang van de training:





## Beveiliging

In de update van maart hebben we aangegeven dat we een contract hadden afgesloten met een bedrijf gespecialiseerd in beveiliging om snel ter plekke te zijn, mocht iemand op heterdaad worden betrapt. Inmiddels hebben we de beveiliging uitgebreid met een bewapende bewaker. Deze bewaker heeft enkele honden die het land helpen te beveiligen vanaf de avond en tot het aanbreken van de ochtend, wanneer de vrouwen weer ter plekke zijn. De bewaker wordt ondersteund met zogeheten “flood lights” die op de meest waardevolle zaken schijnen, zoals bijvoorbeeld het pakhuis.



## Overig

Voor de agripreneurs hebben we een toiletgebouw geïmplementeerd. Verder is een klein keukentje geplaatst, zodat maaltijden gedurende de middag kunnen worden bereid. Iedere agripreneur neemt zijn of haar eigen middelen mee om te eten.



## Tijdslijnen

We zijn erg blij met de huidige voortgang en we kijken er naar uit om steeds meer impact te maken met dit project voor steeds meer vrouwen. Het is heel fijn dat de voorbereidingen nu zijn afgerond of heel binnenkort worden afgerond en het project echt van start is gegaan. De komende maanden zullen zich gaan richten op de training en het inkomen genereren voor de vrouwen. Per jaar zullen 200 vrouwen getraind worden. De eerste groep is al gestart zoals jullie hebben gezien. Hierover zullen we jullie uiteraard regelmatig op de hoogte houden.

We verwachten vanaf midden 2023 de eerste winsten te kunnen herinvesteren in verschillende empowerment onderdelen, zoals voorbehoedsmiddelen, een team van Community Health Workers, HIV/AIDS tests en GBV support. Maar in de tussentijd zullen we de vrouwen regelmatig naar de kliniek brengen in Diepsloot (die op korte afstand ligt van het project) om de diensten van de kliniek aan te bieden.

Hartelijk bedankt voor het lezen van deze update en indien er vragen zijn beantwoorden we die natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Alef, Joost en Robbert

**Stichting Rhiza**