



**Project: Beschermen van zelfbeschikkingsrecht van vrouwen onderdeel Agriprenneurship**

Tussenrapportage: Fase 1  
Datum: december 2021

## Introductie

Voor u ligt de eerste tussenrapportage van het project “Beschermen van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen onderdeel Agripreneurship” (hierna; agripreneurship).

Toen we een aantal maanden geleden een succesvolle pitch hebben gegeven voor het nieuwe bestuur van Contribute wisten we binnen Rhiza dat dit een ontzettend gaaf en groot project zou gaan worden en dat we aan de slag konden! Sindsdien heeft het land in Diepsloot een werkelijke metamorfose ondergaan.

In deze introductie zullen we natuurlijk niet al te veel verklappen, maar we zijn erg blij met de behaalde resultaten. Hieronder volgt een beschrijving van de ondernomen activiteiten die in lijn zijn met de line items uit het betaling schema. We zijn zeer benieuwd naar jullie reactie en veel leesplezier gewenst!

## Voortgang (4 fases)

### 1. Voorbereiden land

Op het land stonden ongeveer 40 grote niet-inheemse bomen op het land die verwijderd moesten worden. Toen de bomen waren verwijderd werd de grond geploegd en grote stenen verwijderd. Grote gaten werden gedicht en als laatste werd de grond geëgaliseerd. Het stuk grond veranderde van een verwilderde vlakte naar echte landbouw grond. Om over voldoende water op het land te beschikken is er ook een grote wateropslag tank geplaatst. Deze opslagtank heeft een diameter van 12 meter, is 2.2 meter hoog en er kan zo'n 245.000 liter water in opgeslagen worden.

Zie hieronder de foto's die zijn gemaakt tijdens het voorbereiden van het land.



## 2. Schaduwnetten en kwekerij

Nadat het land gereed was voor de volgende fase was het tijd om de palen en de schaduwnetten te plaatsen. Echter, tijdens het slaan van de palen voor de schaduwnetten stuitten we op grote stenen onder het oppervlakte waardoor niet alle palen geplaatst konden worden. Het proces verliep langzamer dan we hadden gehoopt en daarbij hadden we ook nog eens te maken met zware regenbuien die het proces vertraagde. Uiteindelijk is deze fase op vrijdag 17 december afgerond. Zie hieronder de foto's!



\*uiteindelijk is er meer dan 6.000m<sup>2</sup> aan schaduwnetten geplaatst!



### 3. Beveiliging

Het land was voor het grootste deel al omheind via een hek. De laatste stukken waar geen hek stond is nu omheind en de zwakke plekken bij het reeds bestaande hek zijn gerepareerd. Zoals jullie weten is de criminaliteit in Zuid-Afrika erg toegenomen en gepaste maatregelen zijn nodig. Het land is te groot en het is te kostbaar om overal beveiligers te plaatsen. In het nieuwe jaar zullen camera's worden geplaatst grote lampen met bewegingssensoren en luidsprekers. Vanuit een bestaande post op het land wordt het land dan in de gaten gehouden.

### Conclusie

Laten we vooropstellen dat het land onherkenbaar is geworden en dat in de positieve zin van het woord! Ondanks de uitdagingen zijn we erg tevreden met het resultaat. Bovendien zijn we met het budget goed uitgekomen. We hebben nog een klein deel over dat in januari aan beveiliging zal worden uitgegeven aangezien dan pas de camera's kunnen worden geplaatst.

Hartelijke dank voor het lezen van deze tussenrapportage en indien er vragen zijn beantwoorden we die natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Alef, Joost en Robbert

**Stichting Rhiza**