

**Betreft:** 1ste update voortgang Vakopleidingen voor tienermoeders in Oeganda  
**Datum:** 11 december 2019  
**Auteurs:** Niels Boertje, Arie Kruizinga

Met enthousiasme informeren wij jullie graag over de voortgang van ons project. De bouw van ons trainingscentrum is begin augustus van start gegaan en verloopt voorspoedig. De foto's hieronder laten stap-voor-stap zien hoe de bouw vordert.

### Augustus – September 2019



1. Egalisatie van de grond



2. Uitmeting van de fundering



3. Graven fundering



4. Aanleg fundering



5. Fundering en kolommen



6. Storten van de fundering



7. Fundering



8. Fundering afgerond en start muren

**Oktober - November 2019**



9. Opbouw muren



10. Muren VT Centrum



11. Muren in de steigers



12. Toiletten in aanbouw



13. VT Centrum veranda



14. Het dak in aanbouw en SP-voorzitter Arie inspecteert in november

### Lokale supervisie

Onze civiel ingenieur (ir) Doreen is gedurende het gehele bouwproces zes dagen per week op de bouwlocatie om controles uit te voeren en toe te zien dat conform de afspraken wordt gebouwd. Hiernaast brengt onze architect wekelijkse bezoeken aan de bouwlocatie voor een extra check op de kwaliteit van de bouw. Zij worden aangestuurd door Richard, onze lokale Stop Poverty coördinator, in het veld. Bovendien bezoekt onze voorzitter Arie Kruizinga met regelmaat Oeganda voor een inspectie van de werkzaamheden.



Samen met onze coördinator en civiel engineer bereekt Arie de voortgang

## **Wat was de aanleiding?**

Door sponsoring van Contribute wordt het mogelijk gemaakt dat Stop Poverty een centrum voor vakopleidingen voor tienermoeders kan bouwen.

Het trainingscentrum zal bestaan uit een gebouw van 200 m<sup>2</sup> inclusief 2 leslokalen, meerdere slaapplekken voor de zwangere vrouwen en de tienermoeders en hun baby's, slaapplekken voor de begeleiders en twee toiletgroepen, douches en wasruimte.

Zodra de bouw is gerealiseerd zal naar verwachting in september 2020 de eerste vakgerichte interne opleiding starten, welke wordt afgesloten met een staatsdiploma.

De doelstelling van Stop Poverty voor dit project is om tienermoeders in Oeganda, met focusgebied Jinja District, via een vakopleiding een zelfredzaam en eerlijk leven te bieden. Door het geven van een vakgerichte interne opleiding in kapper en schoonheidsspecialiste, wordt er een reëel alternatief geboden voor prostitutie en creëren zij een eigen inkomen zodat deze jonge moeders een veilige en stabiele woonsituatie realiseren voor hun gezin. Hierdoor kunnen ook hún kinderen straks naar school.

Om dit te bereiken heeft Stop Poverty een integrale aanpak ontwikkeld van community development en zelfredzaamheid. Deze aanpak omvat naast educatie en werk & inkomen ook de onderdelen gezondheid en zelfredzaamheid.

Zo wordt ingezet op preventie van tienerzwangerschappen, inclusief voorlichting, consultatie en het verstrekken van voorbehoedsmiddelen en/of de prikpil.

In het tweede jaar wordt geïnvesteerd in landbouwprojecten zodat lokale inkomsten worden gerealiseerd om de operationele kosten lokaal te kunnen dekken. Op deze manier is de continuïteit van het programma gegarandeerd zonder sponsorafhankelijkheid. Zo streven wij ernaar dat het project eind 2021 volledig zelfstandig is en bereiken wij een maximaal aantal meisjes.

## **De situatie**

Om een actueel beeld te geven van de leefomstandigheden van deze meisjes en hun kinderen zie hieronder de leefsituatie van moeder Joy (26) met haar vijf kinderen. Zij delen samen een vieze ruimte van een paar vierkante meter, zonder matrassen en geen plek voor de oudste kinderen om te leren.



Moeder Joy met haar vijf kinderen



Met zijn zessen in 1 kamer

## Financiën

Ontvangen van Contribute op 22 juni 2019:	€ 67.500,-
Begin augustus 1 <sup>ste</sup> tranche voorschot:	€ 20.250,-
Begin oktober 2 <sup>e</sup> tranche voorschot:	€ 10.125,-
Begin december 3 <sup>e</sup> tranche voorschot december - januari:	€ 20.250,-
Projectreizen 2x:	€ 2.000,-
Totaal besteed tot en met december:	€ 52.625,-
Totaal beschikbaar 2020:	€ 14.875,-

## Conclusie en planning

Wat betreft de vorderingen omtrent de bouw zijn wij tevreden over de gang van zaken. De bouw ligt op schema en zoals het er nu uit ziet verwachten wij dat de bouw voor april gereed zal zijn. Dan hebben wij nog 5 maanden de tijd om het centrum operationeel klaar te maken om de eerste groep meisjes te trainen in september.

De komende periode zal worden besteed aan de voorbereiding van de eerste opleidingen. Hiervoor zijn 2 nieuwe stafleden aangesteld om dit vorm te geven en de eerste groep meisjes te selecteren. Ook wordt een programma ontwikkeld voor preventie van tienerzwangerschappen, inclusief voorlichting en consultatie. Ook ligt in de planning om in januari 2020 landbouwgrond aan te kopen en de aanplant van suikerriet op een zo kort mogelijke termijn te starten. De tijd voor groei van suikerriet tot aan de oogst duurt 16 maanden. Daarom is het gewenst om de aankoop vroeg in het jaar te doen, zodat de middelen zo vroeg mogelijk beschikbaar zijn voor de betalingen van de "running kosten".

Namens het bestuur van Stop Poverty, onze lokale partner en de meisjes willen wij u enorm bedanken voor uw steun aan de mensen in Oeganda.

Met vriendelijke groet,

Arie Kruizinga  
Voorzitter  
Stop Poverty