

Stichting RWF Family Planning, Population Control & Poverty Reduction Project

Rapportage van de realisatie van het RWF/Contribute Project in Ukpo, Nigeria



De Projectrealisatie stap voor stap

Inleiding

Van het RWF-Contribute project (looptijd 5 jaar) m.b.t. gezinsplanning, gezondheidszorg en armoedebestrijding in en rond Ukpo, Nigeria is inmiddels het tweede jaar grotendeels verstreken. Tijd voor een gedetailleerde tussenrapportage.

Algemeen

In juli 2022 werd op de compound van RWF Nigeria (onze zusterorganisatie) in Ukpo begonnen met de verschillende projectactiviteiten zoals hieronder beschreven. Hieronder wordt de situatie van deze activiteiten beschreven naar de stand van 1 mei 2023.

Gezinsplanning

Sinds juli 2022 hebben er volop activiteiten plaatsgevonden op het gebied van gezinsplanning, zowel m.b.t. voorlichtingsbijeenkomsten als focusgroep discussies.

Voorlichtingsbijeenkomsten: In ons projectplan staat aangegeven dat we dit (2e) projectjaar in 16 series van 6 voorlichtingsbijeenkomsten circa 1600 personen wilden bereiken. Dit blijken er echter al 8.976 te zijn (1092 mannen en 7984 vrouwen). Dit onvoorziene resultaat werd enerzijds mogelijk door de grote belangstelling voor het onderwerp en anderzijds door de (extra) inzet van 14 community volunteers (die voor hun inzet een adequate onkostenvergoeding ontvingen).

Focusgroep sessies: In ons projectplan staat aangegeven dat we dit (2e) projectjaar in 60 series van 6 focusgroep sessies circa 1740 jongvolwassenen wilden bereiken. Dit blijken er echter vanwege de grote belangstelling al 3738 te zijn (1624 mannen en 2134 vrouwen).

Uitreiking praktische hulpmiddelen: Hoewel op het gebied van gezinsplanning m.b.t. de uitreiking van voorbehoedsmiddelen in het projectplan geen concrete doelstelling werd geformuleerd kan hierover het volgende worden gerapporteerd; Er werden voorbehoedsmiddelen uitgereikt aan totaal 1703 personen (869 mannen en 834 vrouwen). Ook werden een aantal vrouwen doorverwezen naar het ziekenhuis voor het plaatsen van een "spiraaltje".

Consultatiebureau of Wellness Center

In het projectplan staat dat in het 2e projectjaar circa 2500 personen (primair kinderen) door middel van de activiteiten van het consultatiebureau zullen worden bereikt. Op dit moment zwaait alweer enige tijd een ervaren verpleegster (Mrs. Stella Ekweozor) de scepter over het consultatiebureau en zijn 269 moeders en 1260 kinderen bereikt (553 jongens en 707 meisjes). Ook werden aan 800 kinderen multi vitamines uitgereikt op basis van de

samenwerking van RWF Nigeria met Vitamin Angels die de multivitamines voor dit doel aan RWF doneren.

Tegelijkertijd wordt nog gewerkt aan de inrichting en volledige uitrusting van het consultatiebureau. Alle voorziene hulpmiddelen zijn aangekocht en de "huis" timmerman legt momenteel de laatste hand aan de praktische inrichting (opbergkasten en dergelijke).

Naar verwachting zal uiterlijk vanaf 1 september 2023 het consultatiebureau volledig operationeel zijn en kan het aantal bezoekers worden opgeschaald naar de geplande circa 2500 per jaar.

Het Bevorderen van de zelfredzaamheid

In het projectplan staat dat in het 2e projectjaar zowel door middel van de naai- als de bak-opleiding circa 240 personen zullen worden opgeleid en getraind.

Bak opleiding

Bij de bak opleiding is momenteel drie keer de zes weekse opleidingscyclus doorlopen. Iedere klas omvat 15 personen en er zijn in een week (aansluitend, juist ook in het weekend) 3 klassen in opleiding. Er zijn dus inmiddels 135 personen die de opleiding hebben voltooid. Hiermee zit de opleiding, na een trage (maar zorgvuldige) start redelijk op track en de verwachting is dat het gestelde doel zal worden gehaald.

Naai opleiding

Bij de naai opleiding bestaat iedere klas ook uit 15 personen en er worden in een week ook 3 klassen getraind. Deze opleiding duurt echter 2 keer zo lang als de bak opleiding (totaal 12 weken). Totaal hebben 57 leerlingen (uitsluitend vrouwen) de naai opleiding doorlopen en momenteel vindt de volgende cyclus met 45 personen plaats. De verwachting is dat, nu de opleiding eenmaal "op stoom" is, het ook bij de naai opleiding gaat lukken om de aantallen te halen cq de achterstand in te halen.

Diploma uitreiking op 5 april 2023

De eerste officiële diploma uitreiking voor de geslaagden van de bak en de naai opleiding vond op 5 april 2023 plaats in het Contribute gebouw in Ukpo. Op die dag ontvingen de eerste 155 geslaagden hun diploma. Deze uitreiking werd georganiseerd door RWF Nigeria en werd bijgewoond door de voorzitter van RWF Nederland; Uzo Klein Leugemors-Ezeunala, die tevens het Contribute bestuur vertegenwoordigde. Daarnaast was ook de directeur van RWF Nigeria (die in de VS woont) Mevr. Dr. Ngozi Ajuonu aanwezig. Aan de drie best geslaagden van de bak en de naai opleiding werd, conform projectplan een complete bak uitrusting dan wel een naaimachine uitgereikt. Aangezien er naar aanleiding van de diploma uitreiking een gift was binnengekomen van de Ukpo Improvement Union (UIU) konden per opleiding nog 2 extra best geslaagden dezelfde middelen worden uitgereikt. Een prachtig plaatselijk initiatief dat bijzonder werd gewaardeerd. Hieronder enkele foto's van de diploma uitreiking van 5 april.



De lokale ondernemersopleiding

In het projectplan staat dat in het 3e projectjaar zal worden gestart met het opleiden van jonge ondernemers (totaal circa 300 jonge ondernemers per jaar). Deze lokale ondernemersopleiding richtte zich vooral op boekhouding, administratie, marketingtechnieken en bedrijfsbeheer tijdens de opstart van een eigen bedrijf.

Het bleek echter mogelijk om hiermee al in december 2022 te starten met een groep van 45 personen (9 mannen en 36 vrouwen). Een aantal van de personen die de bakkersopleiding of de naai opleiding succesvol hebben afgerond en een eigen bedrijf(je) wilden opzetten hebben inmiddels ook deelgenomen . Totaal zijn er tot nog toe 72 personen getraind (11 mannen en 61 vrouwen). In mei is de volgende opleiding gestart met een groep van totaal 50 deelnemers uit de 3 betrokken projectgemeenschappen (Ukwulu, Ukpo en Amawbia). Het ondernemersproject opleiding werd in december 2022 begonnen met 45 personen (9 mannen en 36 vrouwen). Een aantal van de personen die de bakkersopleiding of de naai opleiding succesvol hebben afgerond en hiermee een eigen bedrijf(je) wilden opzetten hebben ook deelgenomen van het ondernemersproject. Inmiddels zijn tot nog toe 72 mensen getraind (11 mannen en 61 vrouwen). De opleiding ondernemerschap richtte zich vooral op boekhouding, administratie, marketingtechnieken en bedrijfsbeheer tijdens de opstart van een bedrijf.

Oprichting en opleiding van coöperatieve dorps spaar en leen associaties

In het projectplan staat dat in het 3e projectjaar zal worden gestart met de oprichting en opleiding van coöperatieve dorps spaar en leen associaties (DSLAs). Het lokale coöperatieve spaar en leen associatie project beoogt de eerder getrainde beginnende ondernemers op te leiden en onder te brengen in een van de 3 daarvoor op te richten coöperatieve DSLA's (initieel 1 in elk van de 3 betrokken project gemeenschappen (Ukwulu, Ukpo en Amawbia). De staf van RWF Nigeria onderkende de mogelijkheid (en de wenselijkheid) om al in het 2e projectjaar te starten met de oprichting en opleiding van de deelnemers aan een van de DSLA's en is daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Totaal zijn tot nog toe 76 beginnende ondernemers (10 mannen en 66 vrouwen!) opgeleid en ondergebracht in een van de 3 lokaal goed functionerende DSLA's.

Binnenkort wordt begonnen met een nieuwe opleidingscyclus en er zullen daartoe ook (opnieuw) 3 DSLA's worden opgericht. Dit heeft te maken met het feit dat de lokale belangstelling groot is en de gewenste maximale omvang van een DSLA circa 25 deelnemers betreft, waardoor de bestaande capaciteit al gevuld is.

Vooruitblik

De komende (resterende) maanden zullen in het teken staan van de continuering van de opleiding, training en het opdoen van ervaring met de activiteiten in het kader van:

- gezinsplanning (zowel op de universiteit van Awka als binnen de betrokken lokale gemeenschappen van Ukpo en Amawbia en Awka);
- de naai- en bak opleidingen;
- de opleiding van jonge ondernemers;
- de oprichting/opleiding van coöperatieve dorps spaar & leen associaties en;
- het volledig operationaliseren van het kinder-consultatiebureau.

Samenvattend

Samenvattend kan worden gesteld dat de geplande activiteiten voor het 2e projectjaar, naar het zich nu laat aanzien, voor het overgrote deel zullen worden bereikt (en zo niet, alsnog binnen het project kunnen worden gerealiseerd). De eerste diploma uitreikingen van de naai en de bak opleidingen hebben op 5 april j.l. plaatsgevonden.

Daarnaast wordt momenteel op het gebied van de opleiding van jonge ondernemers en de oprichting, opleiding en onderbrenging van jonge ondernemers in coöperatieve dorps spaar en leen associaties fors vooruitgelopen op de projectplanning.

Financieel lijkt het geheel aan lopende en geplande uitgaven binnen het daarvoor beschikbare jaarbudget te kunnen worden gerealiseerd (mede door een gunstige koers van de Naira). Er zal separaat van deze rapportage binnenkort ook een financiële tussenrapportage aan Contribute worden aangeboden.