

Voortgangsrapport augustus 2022

Beste Lucia en Bas, beste Ivar,

Wij hopen dat het goed gaat met jullie en jullie allen in goede gezondheid zijn en mogen blijven.

Graag informeren wij jullie over de status van het door jullie mogelijk gemaakte project. De implementatie fase is aangebroken voor de tienermoeders.

Halverwege juli zijn de sollicitaties begonnen voor trainers in de twee onderdelen: Kapster en Schoonheidsspecialiste. Er waren bijna twintig kandidaten. Behalve een theoretisch gedeelte was er ook een dag van testen op de praktische vaardigheden in verschillende onderdelen.

1. Sollicitatie onderwijskrachten



Praktische testen van kandidaten kapster



Sollicitatie Schoonheidsspecialisten

Er zijn 4 kandidaten aangenomen. Eén gecertificeerd afdelingshoofd, met ruime ervaring en deskundigheid in zowel vakkennis, praktische deskundigheid en leiding gevende kwaliteiten. Gezien de invulling van de opleiding was er een noodzaak om één trainer met één assistent aan te nemen. Ze worden het A-team genoemd.



Maureen, Carol, Rebecca en Nasitanziya

2. Aanmelding leerlingen op 1 en 2 augustus 2022

De staf had in de corona lockdown al een lijst met kandidaten gemaakt uit enkele omliggende dorpen. Er waren 90 kandidaten genoteerd. Van deze voorselectie zijn er 76 daadwerkelijk gekomen voor de intakegesprekken. Er wordt geselecteerd op motivatie, potentie, sociale vaardigheden, werkhouding en ervaring. Samen met de ervaren VT managers en de 4 leerkrachten is het gelukt om 30 gemotiveerde kandidaten te selecteren voor de eerste twee "pilot" opleidingen.



3. De eerste lesdag: "Girls empowerment"

Op 8 augustus is de eerste lesdag begonnen voor de 30 enthousiaste en dankbare meisjes. Velen komen uit een kwetsbare en moeilijke situatie. Een aantal heeft niet meer dan (een gedeelte van) de lagere schoolopleiding. Het krijgen van een baby op een vroege leeftijd maakt het in een omgeving van hoge werkeloosheid bijna onmogelijk om een baan te krijgen.



Lessen, overleg en samen eten

4. Het verhaal van Aisha*

Aisha* is de jongste leerling en is 15 jaar oud. Zij woont bij familie in een verder weg gelegen dorp. Zij werd verkracht door haar vader op haar 14^e jaar. Zij heeft een baby van 3 maanden oud. Bij het intakegesprek was zij wanhopig en zeer gemotiveerd. Voor hen en vele lotgenoten is dit project bedoeld. Deze jonge meisjes verdienen een kans op een ander en beter leven.

*de naam Aisha is veranderd om privacy reden.

5. Locatie leslokaal voor kapster en schoonheidsspecialiste veranderd

Het leslokaal is nu 20 meter verder in het nieuwe Community Development Centrum. Drie jaar geleden is er toestemming verkregen voor de bouw en indeling van het trainingscentrum. Bij het indienen van de plannen werden diverse aanpassingen door de overheid geëist. Zo moest bijvoorbeeld de tussenmuur bij de woonruimten vervallen vanwege onvoldoende ventilatie.

Hierdoor zijn er in plaats van 16 vertrekken, slechts 8 grotere vertrekken ontstaan. Een lagere en mobiele scheidingswand om de ruimte weer te scheiden mocht wel. Het ontwerp werd op diverse aspecten veranderd en volledig goedgekeurd door 3 overheidsdepartementen.

Het kan zijn dat het centrum vorig jaar kwam te vallen onder het stadsdeel Jinja, waar over het algemeen een strenger regime is dan op het platteland. In ons juni rapport hebben wij dit nog niet vermeld, omdat er een laatste poging is ondernomen door een juridisch bestuurslid, die van 1 juli t/m 14 augustus in Oeganda verblijft, om dit eventueel (terug) te veranderen. Helaas heeft ook zij geen mogelijkheid gezien om de plaatsing van het leslokaal te veranderen. Anders zou de vergunning voor vakonderwijs niet worden afgegeven. Wellicht is er in de toekomst een mogelijkheid.

6. Verblijfsruimte en babyslaapruijnte

Er is een voorstel van de lokale staf om deze ruimten te gebruiken voor een babyslaapvertrek en een verblijfsruimte voor de leerlingen. Door het aantal baby's is een slaapvertrek eigenlijk onontbeerlijk. Immers baby's slapen veel. Daarbij hebben moeders en kleuters een ruimte nodig om te verblijven.



Babybedjes zijn nog nodig



Moeders kunnen rusten en eten in de verblijfsruimte

7. Budget aanpassing

De eerste aankopen voor de inrichting komen overeen met het originele budget van 3 jaar geleden, maar waren niet compleet. Er kwamen vanaf 14 mei ca 10 deel- en aanvullende budgetten uit Oeganda tot en met 8 augustus. Hierdoor was er geen inzicht in de precieze kosten van het totale budget.

MAZIMA CDI DEPARTMENTAL BUDGET CATEGORIES 2022							
DEPARTMENT	ITEM	COST		PAID	BALANCE REQUIRED	PRIORITY	
VOCATIONAL TRAINING							
				1 euro = 3770 ugx			
Beauty/Hair dressing			Totals UGX	EURO			
	Beauty & Hair dressing equip	27.700.000,00		7.347,00	27.700.000,00	Done	
	Class room chairs Classroom	700.000,00		185,00	700.000,00	Done	
	Beauty & Hair dressing equip	2.000.000,00		530,00	2.000.000,00	Done	
	Hair Dressing Fittings	8.223.000,00		2.181,00	8.223.000,00	Done	
	Beauty fitting	7.017.000,00		1.861,00	7.017.000,00	Done	
	Small items: Shampoos, nailp	2.000.000,00		530,00	2.000.000,00	Done	
	Incinerator	2.403.000,00		637,00		2.403.000,00	High
	Sub-total	50.043.000,00	50.043.000,00	13.271,00	47.640.000,00		
					12.637 euro		
Running costs	6 Months Salaries for Head In	5.100.000,00			5.100.000,00	High	
	6 Months Salaries for 3 Instru	8.100.000,00			8.100.000,00	High	
	Taxes (URA) 10%	1.320.000,00			1.320.000,00	medium	
	Teachers Desks (2)	1.400.000,00			1.400.000,00	High	
	Medical fund	5.000.000,00			5.000.000,00	High	
	Food for students	10.000.000,00			10.000.000,00	High	
	Sub-total	30.920.000,00	30.920.000,00	8.201,00			
Boarding facilities	Partitioning (8)	8.960.000,00			8.960.000,00	High	
	Double decker beds (16)	10.400.000,00			10.400.000,00	High	
	Mattresses (32)	4.864.000,00			4.864.000,00	High	
	Bedsheets (64 Pairs)	3.040.000,00			3.040.000,00	High	
	Blankets and pillows (32)	2.000.000,00			2.000.000,00	High	
	Cupboards & Study tables (16)	6.080.000,00			6.080.000,00	High	
	Plastic Chairs (32)	1.000.000,00			1.000.000,00	High	
	Mosquito nets	1.000.000,00			1.000.000,00	High	
	15 Baby cots at 350.000	5.250.000,00			15.250.000,00	High	
	15 Baby mattresses and sheet	2.250.000,00					
	Logistic costs	4.000.000,00			4.000.000,00	Medium	
	Sub-total	48.844.000,00	48.844.000,00	12.955,00	47.640.000,00	89.917.000,00	
	GRAND TOTAL		129.807.000,00	34.427,00	-12.637,00	21.790,00	
	Budget deficit					21.790,00	

Het originele ingediende budget was € 11.400,- voor een simpele inrichting. Er is € 12.637,- uitgegeven aan de inrichting tot nu toe om de cursus operationeel te maken.

Het laatste en volledige budget dat nodig is voor de inrichting van het VT centrum (zie bijlage) bedraagt € 34.427,- Een enorm verschil! Het tekort van € 21.790,- is ontstaan door:

1. Een te laag origineel budget
2. Extra kosten vanwege overheidsvoorschriften zoals scheidingswanden, incinerator enz.,
3. Inflatie door vertraging van twee jaar door het corona effect en lockdowns.
4. Aanpassing naar duurzame en hoogwaardige kwaliteitsinrichting.
Eerder ervaring leert, dat mindere kwaliteit tot snelle achteruitgang van materialen in het Oegandese klimaat leidt. Mede door de open klaslokalen.

In overleg met Bas en Ivar zijn wij ontzettend dankbaar dat Contribute € 15.000,- zal bijdragen aan het tekort voor de inrichting voor de Tienermoeders. Ook de staf in Oeganda heeft zeer verheugd gereageerd op dit positieve bericht. Stop Poverty zal het restant bijdragen.

8. Incinerator (verbrandingsoven)



De inspecteur van onderwijs heeft op 22 juni inspectie uitgevoerd en aangegeven dat een verbrandingsoven verplicht is voor het verbranden van afval. Nu kunnen wij in het Westen daar milieuvraagtekens bijzetten, maar de faciliteiten in Oeganda ontbreken en de richtlijnen van de overheid, die daar gelden, moeten gevolgd worden.

Voorbeeld van een incinerator

9. Piggery (varkensfokkerij)



De verwachte voltooiing is half september 2022

De bouw van de piggery is begonnen tegenover het Contribute VT centrum. De bouw is pas later van start gegaan. Oorspronkelijk zou de piggery gebouwd worden op de 3 acres land, die gekocht zou worden aangrenzend aan ons eigen land. Op dit stuk was voldoende water aanwezig, hetgeen nodig is. Doordat de eigenaresse de prijs verhoogde met € 15.000,- euro moesten wij hier van afzien en is er gekozen voor de huidige locatie, omdat hier ook voldoende water aanwezig is. De verwachting is dat de bouw eind augustus voltooid zal zijn.

10. Landaankoop

De alternatieve landaankoop van een groter stuk land als alternatief voor de genoemde 3 acres was in principe rond, maar er bleek later weer de nodige bezwaren aan te kleven. Er was een claim dat het land niet verkocht mocht worden door een omwonende. Dit liep zo hoog op dat de lokale staf afzag van de aankoop. Gezien hij vlak bij het land woont zouden hier problemen van kunnen komen in de toekomst. Landaankoop blijft een risicovolle aangelegenheid in Oeganda. Ondertussen is een potentiële nieuwe aankoop in het vizier. Er wordt onderzoek gedaan naar dit stuk land.

11. Community landbouw

Wij hebben al jaren geleden contact gemaakt met Uganda Greentech Holland, een bedrijf dat zich specialiseert in duurzame en effectieve landbouw in Afrika. Zoals hun slogan luidt: "To increase food production, food safety and a more efficient use of natural resources in Africa, think of sustainable investments in horticulture".

Eén van hun voormalige medewerkers adviseert ons in het ontwikkelen van de landbouwprojecten. Recentelijk heeft de lokale staf overlegd over een voorbeeldig Community project.

Met een relatief kleine investering voor een waterput, omheining enz. zou er een landbouwproject van start kunnen gaan als community project of met ouders van een school met een minimaal inkomen. Onder toezicht van een deskundige landbouwmanager met twee assistenten zijn de opbrengsten, na aftrek van de kosten, voor arme families als bron van inkomen en mogelijkheid om hun kinderen naar school te laten gaan. In onze omgeving gaan honderden kinderen niet naar school vanwege gebrek aan geld. Door armoede kunnen honderden kinderen niet eens een fatsoenlijke maaltijd per dag krijgen. Graag willen we deze mogelijkheid verder bespreken.



Een schoolproject waarbij kinderen moderne landbouw leren als educatie en ouders arbeid verrichten

De bovenstaande folierollen besparen water en maken deel uit van simpele maar moderne landbouwtechnieken. Vooral in droge tijden of droge gedeelten levert dit een maximale oogst op.

12. Zelfredzaamheid

In Oeganda loopt het fiscale boekjaar van 1 juli t/m 30 juni. Het afgelopen jaar heeft ca. € 4000,- opgeleverd als bijdrage aan zelfredzaamheid. Dit blijft enorm achter op de geprojecteerde begrotingen in Oeganda van ca. € 40.000,- Er zijn een aantal oorzaken:

1. Begrotingen werden niet gerealiseerd.
2. De landbouw manager had te weinig commerciële vaardigheden.
3. De suikerrietmarkt is ingestort (vijf jaar geleden was dit het "landbouwoud").
4. Een corrupt bestuurslid heeft onze suikerriet licentie verkocht, zonder medeweten van het bestuur.

Uiteraard is het lokale corrupte bestuurslid verwijderd. De landbouwmanager is vervangen dit voorjaar door de eerder genoemde Businessmanager (MBA). Herstructurering van het landbouw project is imperatief. Eerst contracten en MOU afsluiten met afnemers en dan verbouwen. "Crop on demand is de policy", in andere woorden wij verbouwen waar de markt naar vraagt én wat verkoopbaar is op aanwijzing van afnemers.

PROPOSED COST BENEFIT ANALYSIS TABLE FOR VEGETABLE PRODUCTION AT MAZIMA									
Crop	Bush	White	Red	Water	Egg	Garden egg	Bulb	Carrots	Total area
	Tomatoes	Cabbages	Cabbages	Melons	plants	Green	Onions		5.25 acres
Proposed area	4.000	4.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000
Units	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
Seeds	816.000	240.000	90.000	700.000	50.000	10.000	180.000	80.000	2.166.000
1st plough	130.000	130.000	40.000	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000	760.000
2nd plough	130.000	130.000	40.000	260.000	40.000	40.000	40.000	40.000	720.000
Manure	300.000	300.000	70.000	600.000	70.000	70.000	70.000	70.000	1.550.000
Nursery bed	100.000	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	320.000
Making ridges	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
Planting	200.000	200.000	30.000	200.000	30.000	30.000	200.000	100.000	990.000
Watering	500.000	500.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.450.000
weeding	300.000	300.000	50.000	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.450.000
Chemicals	1.500.000	700.000	200.000	1.000.000	100.000	100.000	75.000	80.000	3.755.000
Harvesting	1.000.000	400.000	100.000	500.000	150.000	200.000	50.000	50.000	2.450.000
Total cost	4.976.000	3.000.000	700.000	4.360.000	610.000	620.000	835.000	610.000	15.711.000
Av.yield(kg)	30.000	24.000	6.000	40.000	5.000	1.500	4.000	3.000	
Unit price	1.000	500	1.000	500	600	2.000	1500	2.500	
Av.income	30.000.000	12.000.000	6.000.000	20.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	7.500.000	87.500.000
Av. Net	25.024.000	9.000.000	5.300.000	15.640.000	2.390.000	2.380.000	2.350.000	6.890.000	71.789.000

Voorbeeld begroting met een nettowinst van UGX 71.789.000, ca € 18.000,-

13. Communicatie en rapportage

Wij zijn ervan bewust dat een aantal zaken onzerzijds veel beter hadden moeten gaan in het afgelopen jaar:

- Abusievelijk is er zonder ons medeweten een email verstuurd in een oefenproject door een stagiaire (die als niet verzonden mag worden beschouwd). Deze heeft tot verwarring en twijfel geleid.
- Te weinig communicatie in het algemeen
- Te weinig overleg over veranderingen, aanpassingen en budget
- Fouten die gemaakt zijn door zowel de SP staf als de Oegandese staf.

In overleg hebben wij afgesproken dat communicatie, rapportage en overleg met Contribute precies zal worden uitgevoerd conform gemaakte afspraken.

Ondanks de vertragingen, gebreken en werkomstandigheden in Oeganda, zien wij dat de realisatie van een zeer mooi project tot stand is gekomen voor een zeer kwetsbare groep jonge vrouwen, namelijk tienermoeders in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar!

- De inspecteur van onderwijs heeft een compliment gegeven over het Contribute gebouw: "I have rarely seen such an amazing education facility".
- De training voor de 30 tienermoeders is van start gegaan.
- De piggery is bijna voltooid.
- Een mooi voorstel ligt op tafel voor Contribute community landbouw, waardoor honderden arme gezinnen kunnen profiteren voor hun kinderen en familie inkomen.
- Alle 30 meisjes hebben hun dankbaarheid geuit, dat zij mogen deelnemen aan deze vakopleiding.



VT leerlingen eten hun lunch op het Contribute terrein.



Praktische training in manicure, een onderdeel van schoonheidsspecialisme.

Met vriendelijke groet,

Arie Kruizinga
Voorzitter Stop Poverty
Tel. 06 174 06 925